À : esclave@lepitek.eu Cc : ceo@lepitek.eu

Cci:

Object : [Project EPILAND] Retard sur l'avancée du projet

Bonjour,

Lors de la dernière réunion du 10/02/2020 concernant le projet EPILAND à laquelle vous avez répondu présent, nous avons établi la date limite pour finaliser ce projet au 29/02/2020. Or nous sommes aujourd'hui le 03/03/2020 et le projet ne semble pas du tout terminé.

La chose importante qu'il faut que vous compreniez, c'est que ce retard impacte grandement le travail des autres techniciens travaillant sur ce projet. Ces personnes ont besoin que l'application EPILAND soit fonctionnelle pour pouvoir poursuivre leur travail. Ce retard ne correspond pas au code éthique de notre entreprise et nuis à notre image.

Par conséquent, en plus du week-end du 01/03 et du 02/03, je vous octroie un délai supplémentaire de 24h pour que l'application soit fonctionnelle. Si ce délai n'est pas respecté, il sera de mon devoir de prendre des mesures qui s'imposent.

Si vous rencontrez un problème, j'aimerais que vous m'en informiez au plus tôt. Et n'hésitez pas à venir me voir si vous voulez parler de cette situation en détail.

Cordialement,

William Saurin Chef de projet – LEPITEK william.saurin@lepitech.eu 06 06 06 06 06